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О ценообразовании 
в строительстве при исполнении 

государственных и муниципальных 
контрактов



86% 
Стоимость проекта без 

металлопродукции

Определение начальной (максимальной) цены контракты. 
Смета контракта.

О ценообразовании в строительстве при исполнении 
государственных и муниципальных контрактов

Практика реализации «сметы контракта» в 
регионах со стороны заказчиков и 
контролирующих органов практически 
отсутствует. 

При приемке выполненных работ не осуществляется 
сопоставление технологии производства фактически 
выполненных работ, технологиям, принятым при 
разработке сметных нормативов. 

Порядок определения начальной (максимальной) 
цены контракта, составление «сметы контракта»: 

 Приказ Минстроя России от 23.12.2019 г. № 841/пр
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Проблемы ценообразования в бюджетном строительстве

О ценообразовании в строительстве при исполнении 
государственных и муниципальных контрактов
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Проблемы ценообразования в сфере капитального ремонта

О ценообразовании в строительстве при исполнении 
государственных и муниципальных контрактов

51,45%

30,16%

44,65%
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Динамика изменения цен на металлопродукцию

*По данным информации с сайта  https://www.metalinfo.ru и от крупнейших производителей и поставщиков 

В IV квартале 2020 г. зафиксирован рост цен на металлопродукцию до 100% в зависимости от субъекта РФ 
и от сортамента, в марте рост цен на металлопрокат возобновился

Причины роста:
 Изменение мировых цен
 Повышение курса доллара
 Повышение цен на сырье

Средний рост цен на металлопродукцию

В IV квартале 2020 г. зафиксирован рост 
цен на металлопрокат строительного 
сортамента

Мониторинг цен строительных ресурсов

О ценообразовании в строительстве при исполнении 
государственных и муниципальных контрактов
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https://www.metalinfo.ru/


Влияние роста стоимости на металлопрокат 
на стоимость строительства

О ценообразовании в строительстве при исполнении 
государственных и муниципальных контрактов
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Опрос среди строительных организаций

О ценообразовании в строительстве при исполнении 
государственных и муниципальных контрактов

Реконструкция 
комплекса зданий 
Тольяттинского 

государственного 
университета* 

Убыток подрядчика
минус 15,3 млн. руб.

Комплексная застройка 
многоэтажными 

жилыми домами в г. 
Саранске. Детский 

сад.*

Реконструкция 
автомобильной 

дороги в Республике 
Башкортостан*

*фото использованы для визуализации и могут не совпадать с проектной документацией по объектам

Убыток подрядчика
минус 37 млн. руб.

Убыток подрядчика
минус 14 млн. руб.

Строительство 
мостового перехода 
через реку Волхов в 

Ленинградской 
области*

Убыток подрядчика
минус 151,5 млн. руб.

Строительство двух 
общежитий на 900 

мест в 
Астраханской 

области*

Убыток подрядчика
минус 35 млн. руб.

По результатам опроса подрядчиков - получены данные по 78 контрактам:
• цена контрактов  – 44,5 млрд. руб.
• нормативная прибыль – 1,2 млрд. руб.
• удорожание по металлу – 2,5 млрд. руб. 

Всего 46 контрактов с убытками. Размер убытков – 2,0 млрд.руб. (13% от цены этих контрактов)
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Заявления поставщиков об удорожании строительных материалов

в 2021 году

О ценообразовании в строительстве при исполнении 
государственных и муниципальных контрактов

Рост цен на металл запустил подорожание смежной продукции
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Повышение цен на строительные материалы

О ценообразовании в строительстве при исполнении 
государственных и муниципальных контрактов

Сортовой 
металлопрокат 

подорожал до 80%

Оцинкованный лист
до 100%

Кабельная продукция 
на 40%

Щитовое 
оборудование

на 40%
Радиаторы 
на 10%

Рост цен на металлопрокат и смежную продукцию

Рост цен на другие строительные материалы

Газобетонные блоки 
подорожали на 30%

Экструдированный 
пенополистирол 

на 50%

Фанера
на 50%

Отделочные материалы 
на 25%
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Решение 1: Обращение к заказчикам с требованием об 
увеличении стоимости заключенных контрактов 

О ценообразовании в строительстве при исполнении 
государственных и муниципальных контрактов

ч. 8 п. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ предусматривает 
возможность изменения цены строительного контракта в связи с наступлением 
обстоятельств независящих от сторон и наступление которых стороны не могли 
предвидеть. 

Подрядные организации обращаются к заказчикам по действующим строительным контрактам с 
предоставлением конъюнктурного анализа, подтверждающего увеличение стоимости ресурсов, 
а также с расчетом новой стоимости строительства.

Минфин России, совместно с ФАС России, выпускают разъяснительное письмо о возможности 
изменения твердых цен строительных контрактов в случае непрогнозируемого и существенного 
роста стоимости строительных ресурсов.
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Условия, ограничивающие применение этой нормы:
Контракт более 1 года; на сумму 100 млн и более; решение органа власти; 

срок контракта не должен меняться  не попадает 91% контрактов

Из ЕИС с 01.07.2020 Кол-во контрактов % Сумма контрактов, руб. %

Менее 100 млн. и до 1 года 141 983 91 548 528 027 007 20

Все контракты СМР 156 094 100 2 734 086 274 947 100



86% 
Стоимость проекта без 

металлопродукции

Решение 2: Подготовлен проект изменений в 44-ФЗ

О ценообразовании в строительстве при исполнении 
государственных и муниципальных контрактов
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тел.: +7(495) 987-31-50

123242, Российская Федерация, Москва, 
ул. Малая Грузинская, д. 3

info@nostroy.ru
www.nostroy.ru

http://www.nostroy.ru/

