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1. Наименование квалификации и уровень квалификации: 
Главный инженер проекта (специалист по организации строительства) 

(7 уровень квалификации) 

 

2. Номер квалификации: 
16.02500.09 

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации) 

 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установ-

ленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации 
(далее – требования к квалификации): 

«Специалист по организации строительства», код 16.025 (утв. приказом Министерства труда и со-

циальной защиты РФ от 21 апреля 2022 года № 231н, рег. номер 244) 

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих 

квалификационные требования) 

 

4. Вид профессиональной деятельности: 
Организация строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экза-

мена 

 

Знания, умения в соответствии с требованиями к 

квалификации, на соответствие которым прово-

дится оценка квалификации 

Критерии оценки ква-

лификации 

Тип и № задания 

1 2 3 

ТФ 3.3.1 Подготовка к строительству объектов 

капитального строительства 

  

З к С/01.7, С/02.7, С/03.7, С/04.7 

Нормативные правовые акты и документы систе-

мы технического регулирования и стандартизации 

в сфере градостроительной деятельности 

1 балл за правильно 

выполненное задание 

1,5,6, 11, 13, 14,18, 37, 

- задания с выбором 

ответов 

З к С/01.7 

Требования нормативных правовых актов, доку-

ментов системы технического регулирования и 

стандартизации в сфере градостроительной дея-

тельности к составу и содержанию проекта орга-

низации работ по сносу объекта капитального 

строительства 

1 балл за правильно 

выполненное задание 

7- задание с выбором 

ответов 

З к С/01.7 

Требования нормативных правовых актов в обла-

сти строительства и гражданско-правовых отно-

шений, нормативных технических и руководящих 

документов к организации строительного подряда 

 

1 балл за правильно 

выполненное задание 

8- задание с выбором 

ответов 

https://docs.cntd.ru/document/603630612#6540IN
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З к С/01.7 

Требования нормативных правовых актов, доку-

ментов системы технического регулирования и 

стандартизации в сфере градостроительной дея-

тельности к организации строительства объекта 

капитального строительства, в том числе сноса 

объекта капитального строительства 

1 балл за правильно 

выполненное задание 

23,33,36 - задания с 

выбором ответов 

З к С/01.7 

Требования нормативных правовых актов, доку-

ментов системы технического регулирования и 

стандартизации в сфере градостроительной дея-

тельности к технологическим процессам произ-

водства отдельных этапов, видов и комплексов 

строительных работ, выполняемых при строи-

тельстве объекта капитального строительства, в 

том числе работ по сносу объекта капитального 

строительства 

1 балл за правильно 

выполненное задание 

10 - задание с выбо-

ром ответов 

З к С/01.7 

Виды геодезических работ при строительстве 

объекта капитального строительства 

1 балл за правильно 

выполненное задание 

27 - задание с выбо-

ром ответов 

З к С/01.7 

Требования нормативных правовых актов, доку-

ментов системы технического регулирования и 

стандартизации в сфере градостроительной дея-

тельности к составу и порядку выполнения подго-

товительных работ на площадке строительства 

объекта капитального строительства 

1 балл за правильно 

выполненное задание 

19 - задание с выбо-

ром ответов 

З к С/01.7 

Требования нормативных правовых актов, доку-

ментов системы технического регулирования и 

стандартизации в сфере градостроительной дея-

тельности к производственным участкам и рабо-

чим местам при строительстве объекта капиталь-

ного строительства 

1 балл за правильно 

выполненное задание 

34- задание с выбором 

ответов 

З к С/01.7 

Требования нормативных правовых актов, доку-

ментов системы технического регулирования и 

стандартизации в сфере градостроительной дея-

тельности к основаниям, порядку получения и 

оформлению необходимых разрешений на строи-

тельство объекта капитального строительства 

1 балл за правильно 

выполненное задание 

3 - задание с выбором 

ответов 

З к С/01.7 

Виды строительных работ и (или) профессий, для 

допуска к которым необходимо наличие докумен-

тов, подтверждающих допуск к производству 

строительных работ повышенной опасности 

 

 

1 балл за правильно 

выполненное задание 

2 - задание с выбором 

ответов 
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З к С/01.7 

Перечень строительных работ повышенной опас-

ности при строительстве объекта капитального 

строительства, в том числе работ по сносу объек-

та капитального строительства, для допуска к ко-

торым необходимо оформлять наряд-допуск 

1 балл за правильно 

выполненное задание 

25,30 - задания с вы-

бором ответов 

З к С/01.7 

Требования нормативных правовых актов, доку-

ментов системы технического регулирования и 

стандартизации в сфере градостроительной дея-

тельности к оформлению необходимых допусков 

к строительству объекта капитального строитель-

ства 

1 балл за правильно 

выполненное задание 

44 - задание с выбо-

ром ответов 

З к С/01.7 

Требования нормативных правовых актов, доку-

ментов системы технического регулирования и 

стандартизации в сфере градостроительной дея-

тельности к составу и оформлению геодезической 

исполнительной документации по площадке 

строительства объекта капитального строитель-

ства 

1 балл за правильно 

выполненное задание 

16 - задание с выбо-

ром ответов 

З к С/01.7, С/02.7, С/03.7, С/04.7 

Средства и методы внесения, хранения, обмена и 

передачи электронных документов информаци-

онной модели объекта капитального строитель-

ства (при ее наличии) 

1 балл за правильно 

выполненное задание 

24 - задание с выбо-

ром ответа 

ТФ 3.3.2 Управление строительством объектов 

капитального строительства 

  

З к С/02.7 

Методы и средства расчета планируемой потреб-

ности в трудовых, материальных и технических 

ресурсах, используемых при строительстве объ-

екта капитального строительства 

1 балл за правильно 

выполненное задание 

22 - задание с выбо-

ром ответов 

З к С/02.7 

Виды и технические характеристики основных 

строительных материалов, изделий, конструкций 

и оборудования, используемых при строительстве 

объекта капитального строительства 

1 балл за правильно 

выполненное задание 

28,48 - задания с вы-

бором ответов 

З к С/02.7 

Виды и технические характеристики основных 

материальных ресурсов, поставляемых через 

внешние инженерные сети (вода, электроэнергия, 

тепло) и поставляемых специализированными ор-

ганизациями 

1 балл за правильно 

выполненное задание 

17- задание с выбором 

ответов 

З к С/02.7 

Виды и технические характеристики основного 

строительного оборудования, инструмента, тех-

1 балл за правильно 

выполненное задание 

31- задание с выбором 

ответов 
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нологической оснастки, используемых при строи-

тельстве объекта капитального строительства 

З к С/02.7 

Виды и технические характеристики основных 

строительных машин, механизмов, энергетиче-

ских установок, транспортных средств, использу-

емых при строительстве объекта капитального 

строительства 

1 балл за правильно 

выполненное задание 

20 - задание с выбо-

ром ответов 

З к С/02.7 

Требования нормативных правовых актов, доку-

ментов системы технического регулирования и 

стандартизации в сфере градостроительной дея-

тельности к транспортировке, хранению и содер-

жанию материальных и технических ресурсов, 

используемых при строительстве объекта капи-

тального строительства 

1 балл за правильно 

выполненное задание 

35- задание с выбором 

ответов 

З к С/02.7 

Требования нормативных правовых актов, норма-

тивных технических и руководящих документов 

по охране труда, пожарной безопасности и охране 

окружающей среды при производстве строитель-

ных работ 

1 балл за правильно 

выполненное задание 

39,42,43 - задания с 

выбором ответов 

ТФ 3.3.3 Строительный контроль строитель-

ства объектов капитального строительства 

  

З к С/03.7 

Требования нормативных правовых актов, доку-

ментов системы технического регулирования и 

стандартизации в сфере градостроительной дея-

тельности к безопасности объекта капитального 

строительства 

1 балл за правильно 

выполненное задание 

40 - задания с выбо-

ром ответов 

З к С/03.7 

Методы и средства организации и проведения 

строительного контроля строительства объекта 

капитального строительства 

1 балл за правильно 

выполненное задание 

9,12,21,38 - задания с 

выбором ответов 

З к С/03.7 

Требования нормативных правовых актов, доку-

ментов системы технического регулирования и 

стандартизации в сфере градостроительной дея-

тельности к строительным материалам, изделиям, 

конструкциям и оборудованию, используемым 

при строительстве объекта капитального строи-

тельства 

1 балл за правильно 

выполненное задание 

15 - задания с выбо-

ром ответов 

З к С/03.7 

Требования нормативных правовых актов, доку-

ментов системы технического регулирования и 

стандартизации в сфере градостроительной дея-

тельности к складированию и хранению строи-

1 балл за правильно 

выполненное задание 

29 - задания с выбо-

ром ответов 
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тельных материалов, изделий, конструкций и 

оборудования, используемых при строительстве 

объекта капитального строительства 

З к С/03.7 

Требования нормативных правовых актов, доку-

ментов системы технического регулирования и 

стандартизации в сфере градостроительной дея-

тельности к технологии и результатам видов 

строительных работ, выполняемых при строи-

тельстве объекта капитального строительства 

1 балл за правильно 

выполненное задание 

4,32 - задания с выбо-

ром ответов 

З к С/03.7 

Схемы операционного контроля качества при 

производстве видов и комплексов строительных 

работ 

1 балл за правильно 

выполненное задание 

26,41 - задания с вы-

бором ответов 

З к С/03.7 

Методы и средства устранения отклонений тех-

нологических процессов и результатов строитель-

ства объекта капитального строительства от тре-

бований нормативных правовых актов в области 

строительства, нормативных технических доку-

ментов, проектной, рабочей и организационно-

технологической документации 

1 балл за правильно 

выполненное задание 

45 - задание с выбо-

ром ответов 

З к С/03.7 

Требования нормативных правовых актов, доку-

ментов системы технического регулирования и 

стандартизации в сфере градостроительной дея-

тельности к энергетической эффективности объ-

екта капитального строительства и его оснащен-

ности приборами учета используемых энергети-

ческих ресурсов 

1 балл за правильно 

выполненное задание 

47 - задание с выбо-

ром ответов 

З к С/03.7 

Требования нормативных правовых актов, доку-

ментов системы технического регулирования и 

стандартизации в сфере градостроительной дея-

тельности к составу и оформлению исполнитель-

ной документации строительного контроля строи-

тельства объекта капитального строительства, 

включая акты освидетельствования скрытых ра-

бот, акты освидетельствования ответственных 

конструкций, акты освидетельствования участков 

сетей инженерно-технического обеспечения 

1 балл за правильно 

выполненное задание 

46 - задание с выбо-

ром ответов 

ТФ 3.3.4 Сдача и приемка объектов капиталь-

ного строительства, частей объекта капиталь-

ного строительства, этапов строительства, ре-

конструкции объектов капитального строи-

тельства и приемка выполненных работ по 

строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объектов капитального строи-
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тельства 

З к С/04.7 

Требования нормативных правовых актов, доку-

ментов системы технического регулирования и 

стандартизации в сфере градостроительной дея-

тельности к составу и оформлению комплекта ис-

полнительной и прилагаемой (технической, дока-

зательной) документации для сдачи и приемки 

объектов капитального строительства, частей 

объектов капитального строительства, этапов 

строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства и приемки выполненных 

работ по строительству, реконструкции, капи-

тальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства 

1 балл за правильно 

выполненное задание 

49 - задания с выбо-

ром ответов 

З к С/04.7 

Требования нормативных правовых актов, доку-

ментов системы технического регулирования и 

стандартизации в сфере градостроительной дея-

тельности к основаниям и порядку принятия ре-

шения о консервации незавершенного объекта 

капитального строительства 

1 балл за правильно 

выполненное задание 

50 - задания с выбо-

ром ответов 

 

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена: 

всего количество заданий: 600 с выбором ответов; 

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 60 мин. 

 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экза-

мена 
 

Трудовые функции, трудовые 

действия, умения в 

соответствии с требованиями 

к квалификации, на 

соответствие которым 

проводится оценка 

квалификации 

Критерии оценки квалифика-

ции 

Тип и № задания  

 

1 2 3 

ТФ 3.3.1, код С/01.7. Подготовка к 

строительству объектов капитально-

го строительства 

ТД к С/01.7. Организация и проведе-

ние входного контроля проектной, 

рабочей и организационно-

технологической документации на 

строительство объекта капитального 

строительства (при ее наличии), про-

екта организации работ по сносу 

Соответствие критериям 

оценки 

- ч.2.1 Ст.48 «Градострои-

тельный кодекс»; 

- п.4 «Положение о составе 

разделов проектной докумен-

тации и требованиях к их со-

держанию»; 

- п.1 Приказ Министерства 

регионального развития РФ от 
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объекта капитального строительства 

У к С/01.7. Проверять наличие необ-

ходимых согласований, комплект-

ность и достаточ-ность объема тех-

нической информации в представ-

ленной проектной, рабочей и органи-

зационно-технологической докумен-

тации для строительства объекта ка-

питального строительства, проекте 

организации работ по сносу объекта 

капитального строительства (при его 

наличии) 

2 апреля 2009 г. N 108 "Об 

утверждении правил выпол-

нения и оформления тексто-

вых и графических материа-

лов, входящих в состав про-

ектной и рабочей документа-

ции"; 

- Приложение Г ГОСТ Р 

21.101-2020; 

- Приложение А ГОСТ 21.408-

2013; 

- Приложение А ГОСТ Р 

21.703-2020  

 

ТФ 3.3.3, код С/03.7. Строительный 

контроль строительства объектов ка-

питального строительства 

ТД к С/03.7. Оперативное планиро-

вание и координация контроля вы-

полненных видов скрытых строи-

тельных работ, оказывающих влия-

ние на безопасность объекта капи-

тального строительства, контроль 

выполнения которых не может быть 

проведен после выполнения других 

видов строительных работ при стро-

ительстве объекта капитального 

строительства;  

У к С/03.7. Проводить контроль со-

ответствия технологических процес-

сов и результатов производства ви-

дов строительных работ, выполняе-

мых при строительстве объекта капи-

тального строительства, требованиям 

нормативных правовых актов, доку-

ментов системы технического регу-

лирования и стандартизации в сфере 

градостроительной деятельности, 

проектной, рабочей и организацион-

но-технологической документации; 

У к С03.7 Анализировать результаты 

строительного контроля, устанавли-

вать причины отклонения технологи-

ческих процессов и результатов 

строительства объекта капитального 

строительства от требований норма-

тивных технических документов, 

проектной, рабочей и организацион-

но-технологической документации 

Соответствие критериям 

оценки 

- Приложение Д СП 

48.13330.2019 "СНиП 12-01-

2004. Организация строитель-

ства"; 

- Приложение Б СП 

246.1325800.2016 

- Таблица 9.8  СП 

70.13330.23012 

 

ТФ 3.3.2, код С/02.7. Управление 

строительством объектов капиталь-

Соответствие модельному от-

вету 
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ного строительства 

ТД к С/02.7. Планирование строи-

тельства объекта капитального стро-

ительства;  

У к С/02.7 Определять последова-

тельность и рассчитывать объемы 

производственных заданий при стро-

ительстве объекта капитального 

строительства. 

- ГЭСН 81-02-06-2017 сбор-

ник 6 «Бетонные и железобе-

тонные конструкции моно-

литные». 

 

ТФ 3.3.2, код С/02.7. Управление 

строительством объектов капиталь-

ного строительства 

ТД к С/02.7. Планирование строи-

тельства объекта капитального стро-

ительства;  

У к С/02.7 Определять последова-

тельность и рассчитывать объемы 

производственных заданий при стро-

ительстве объекта капитального 

строительства. 

Соответствие модельному от-

вету.  

 

 

ТФ 3.3.1 Подготовка к строительству 

объектов капитального строительства 

ТД к С/01.7. Организация и проведе-

ние входного контроля проектной, 

рабочей и организа-ционно-

технологической документации на 

строительство объекта капитального 

строительства (при ее наличии), про-

екта организации работ по сносу 

объекта капитального строительства;  

У к С/01.7 Проверять наличие необ-

ходимых согласований, комплект-

ность и достаточность объема техни-

ческой информации в представлен-

ной проектной, рабочей и организа-

ционно-технологической документа-

ции для строительства объекта капи-

тального строительства, проекте ор-

ганизации работ по сносу объекта 

капитального строительства (при его 

наличии) 

Соответствие критериям 

оценки. 

- пп.6.14, 7.13, 7.35 СП 

48.13330.2019; 

- п.8.13 СП 

4.13130.2013; 

- п.5 «Типовые правила охра-

ны коммунальных тепловых 

сетей» 

Задание на выпол-

нение трудовых 

функций, трудовых 

действий в модель-

ных условиях №1. 

 

 ТФ 3.3.4 С/04.7. Сдача и приемка 

объектов капитального строитель-

ства, частей объекта капитального 

строительства, этапов строительства, 

реконструкции объектов капитально-

го строительства и приемка выпол-

ненных работ по строительству, ре-

конструкции, капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального строи-

тельства; 

Соответствие критериям 

оценки. 

- Приложение Г СП 

68.133330.2017; 

- п.4.10 СП 68.133330.2017 
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ТД к С/04.7 Организация и контроль 

подготовки комплекта исполнитель-

ной и прилагаемой (технической, до-

казательной) документации для при-

емки застройщиком или техническим 

заказчиком объектов капитального 

строительства, частей объектов капи-

тального строительства, этапов стро-

ительства, реконструкции объектов 

капитального строительства и при-

емки выполненных работ по строи-

тельству, реконструкции, капиталь-

ному ремонту, сносу объектов капи-

тального строительства. 

У к С/4.7 Оформлять и комплекто-

вать исполнительную и прилагаемую 

(техническую, доказательную) доку-

ментацию для приемки застройщи-

ком или техническим заказчиком 

объектов капитального строитель-

ства, частей объектов капитального 

строительства, этапов строительства, 

реконструкции объектов капитально-

го строительства и приемки выпол-

ненных работ по строительству, ре-

конструкции, капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального строи-

тельства; 

У к С/04.7 Оформлять акт сдачи и 

приемки объекта капитального стро-

ительства 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: 

7.1. Материально-технические ресурсы для обеспечения профессионального экзамена:  

 помещение площадью не менее 20 кв. м, отвечающее требованиям правил противопожар-

ного режима в Российской Федерации и санитарных правил, и норм (СанПиН), предъявляемым к 

административным или к учебным помещениям.  

  комплект офисной мебели не менее чем на 5 человек, расходные материалы - канцелярские 

принадлежности (листы А4, ручка, карандаш), в количестве не менее, чем соответствующем коли-

честву соискателей, одновременно пришедших на профессиональный экзамен.  

 персональные компьютеры (далее - автоматизированное рабочее место) не менее 

чем 5 (пять) штук. Не допускается проведение экзамена в случае, если количество соискателей, 

заявленных на экзамен, превышает количество рабочих мест.  

 обеспечено подключение помещения к автоматизированному рабочему месту неза-

висимой оценки квалификации посредством сети интернет. 

 

7.2. Технические требования к автоматизированному рабочему месту (далее - АРМ) соиска-

теля:  

 процессор с частотой не менее 2Ггц;  
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 размер оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) - не менее 6 Гб;  

 размер свободного места на системном диске не менее 10 Гб;  

 веб-камера с микрофоном для видео-фиксации;  

 клавиатура и мышь. 

 Монитор, обеспечивающий отображение информации на экране с разрешением не менее 

1280x1024  

 

7.3.  Требования к программному обеспечению: на АРМ должны быть установлены: 

-  программы для подключения рабочего места к сети Интернет: интернет-браузер актуаль-

ной версии: Яндекс. Браузер (версии не ниже 23.9.0.2271), Google Chrome (версии не ниже 84.0, 

Microsoft Edge (версии не ниже 117.0.2045.47) и все последующие версии. Использование других 

браузеров является возможным, но обеспечение работоспособности не гарантируется.  

- программы для работы с документами в форматах *.xlsx и *.docx  (Microsoft Word, Excel 

или аналогичное программное обеспечение для работы с офисными документами)  

 

7.4. АРМы, находящиеся на площадке, должны быть объединены в локальную сеть и отно-

ситься к одной подсети. АРМы должны быть обеспечены выходом в телекоммуникационную сеть 

«Интернет» через маршрутизатор или аналогичное оборудование. Скорость подключения подсети 

должна быть не менее, чем 100 (сто) Мбит/сек на площадку и не менее, чем 5 (пять) Мбит/сек на 

АРМ. У подсети должен быть внешний статический ip-адрес. При расчете скорости подключения 

требуется принимать во внимание трафик, создаваемый IP-камерами.  

 

7.5. Проведение каждого экзамена сопровождается обязательной видео фиксацией. Видео 

фиксация процесса проведения экзамена осуществляется следующими способами, все из которых 

являются обязательными: 

- видеозапись содержимого браузера соискателя; 

- аудио и видеозапись соискателя, осуществляется при помощи Web-камеры; 

- аудио и видеозапись помещения, осуществляется при помощи видеокамер, обеспечивших 

кодирование сигнала в цифровой поток (IP - камеры); 

 

7.5.1. Видеозапись содержимого браузера слушателя осуществляется программным ком-

плексом в автоматическом режиме встроенными средствами. Не требует специализированного 

оборудования. 

7.5.2. Требования к Web-камерам. 

Web-камера может быть встроена в монитор или экран или являться отдельным устрой-

ством. Web- камерой должно быть оборудовано каждое рабочее место.  

Web-камера должна быть размещена таким образом, чтобы на полученном изображении в 

течение всего экзамена было видно лицо соискателя. 

Web-камера должна вести запись с включенным микрофоном с уровнем громкости не ме-

нее 50%. 

Web-камеры должны иметь разрешение видеозаписи высокой четкости с экранным разре-

шением не менее 1280х720 пикселей (HD 720p) или более.   

7.5.3. Требования к размещению и функционированию видеокамер (IP - камеры). 

IP-камеры должны быть размещены в количестве, необходимом для регистрации входа в 

помещение, всех АРМ, всех средств вычислительной техники в помещении, со стороны клавиату-

ры, ответственного лица за проведение профессионального экзамена; 

Количество IP-камер должно быть не менее 2 на каждое помещение, в котором проводятся 

профессиональные экзамены.  

IP-камеры должны быть включены и доступны не позднее, чем за 5 минут до начала про-

фессионального экзамена, доступны в процессе проведения профессионального экзамена, и от-
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ключены не ранее чем за 5 минут после окончания профессионального экзамена. Отключение ка-

мер во время профессионального экзамена не допускается.  

IP-камеры должны быть закреплены без возможности перемещения. 

Освещение в помещении должно быть не менее 300 люксов согласно СНиП 23-05-95. 

Требования к техническим характеристикам IP-камер. Подключение IP-камер с другими 

параметрами и характеристиками запрещается.  

Трансляция видео с IP-камер должна осуществляться через RTSP протокол по заранее заре-

гистрированным параметрам подключения:  

- разрешение трансляции строго FULL HD 1920х1080 пикселей; 

- трансляция видеопотока по стандарту сжатия H.264 или H.265; 

- трансляция аудио потока с использованием аудиокодеков G.711 или G.726 или AAC. 

 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: 

Членами Экспертной комиссии могут быть специалисты, имеющие высшее образование – 

магистратура (специалитет) по направлениям подготовки в области строительства (Приказ Мин-

строя России от 6 ноября 2020 г. № 672/пр).  

Опыт работы не менее 5 лет на инженерных (руководящих) должностях в организациях, 

осуществляющих строительство.                                                         

Подтверждение прохождения обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:  

а) знаний:  

 нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности 

их применения при проведении профессионального экзамена;  

 нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и прове-

ряемую квалификацию;  

 методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным сред-

ством (оценочными средствами);  

 требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального 

экзамена и документирования результатов оценки; 

 порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования 

(доступа);  

б) умений:  

 применять оценочные средства;  

 анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, 

проводить экспертизу документов и материалов;  

 проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионально-

го экзамена;  

 проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;  

 принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, со-

держащихся в оценочных средствах;  

 формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзаме-

на;  

 использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические 

средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации.  

Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалифика-

циям в строительстве.  

Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей. 
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9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необ-

ходимости):    
 

9.1. Соискатель допускаются к экзамену только после прохождения ими вводного инструк-

тажа по мерам пожарной безопасности. 

9.2. Перед началом экзамена ответственное лицо центра оценки квалификации обязано 

проверить: 

- исправность применяемого оборудования (компьютеров, множительной техники, средств 

связи и т. д.), инструментов, приспособлений, ограждений, сигнализации, блокировочных и дру-

гих устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждаю-

щих и предписывающих плакатов (знаков), качество используемых материалов; 

- наличие пути эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях; 

- наличие средств пожаротушения. 

9.3. Обнаруженные перед началом работы нарушения требований безопасности устранить 

собственными силами, а при невозможности сделать это самостоятельно - сообщить представите-

лям технических и (или) административно-хозяйственных служб для принятия соответствующих 

мер. До устранения неполадок к экзамену не приступать. 

 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 
 

1. . Какая характеристика объекта капитального строительства в соответствии с проектной доку-

ментацией НЕ относит его к уникальным объектам (выберите вариант правильного ответа)? 

1. Высота более чем 100 м 

2. Пролеты более чем 100 м 

3. Высота для ветроэнергетических установок - более чем 200 м 

4. Наличие консоли более чем 20 м 

5. Заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли 

более чем на 15 м 

 

2. До начала сварочных работ каждый сварщик предварительно должен… (выберите один пра-

вильный вариант продолжения текста) 

1.  Сварить стыковые допускные образцы 

2. Сдать экзамен по способам и режимам сварки 

3. Пройти независимую оценку квалификации 

4. Рассчитать необходимое количество расходных материалов (электроды, сварочная проволока, 

плавленые флюсы  и т.п.) 

 

3. В каком случае допускается осуществлять строительство объекта капитального строительства 

без подготовки проектной документации (выберите один вариант правильного ответа)? 

1. При строительстве объекта индивидуального жилищного строительства, если сметная стои-

мость его строительства не подлежит проверке на предмет достоверности ее определения 

2. При строительстве любого объекта индивидуального жилищного строительства 

3. При строительстве любых вспомогательных зданий и сооружений 

4. При строительстве вспомогательных зданий и сооружений, если сметная стоимость их строи-

тельства не подлежит проверке на предмет достоверности ее определения 

5. Подготовка проектной документации для строительства выполняется во всех случаях 

 

4. На какой срок лицо, осуществляющее строительство, должно сохранять закрепленные в натуре 

разбивочные оси и монтажные ориентиры ярусов конструкций (этажей) (выберите вариант пра-

вильного ответа)? 
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1. До окончания возведения соответствующих ярусов конструкций (этажей) 

2. До момента завершения приемки соответствующих ярусов конструкций (этажей) 

3. На период строительно-монтажных работ 

4. На весь период строительства 

 

5. Какие понятия включает в себя определение термина «реконструкция объекта капитального 

строительства» (за исключением линейных объектов) - (выберите несколько вариантов правиль-

ных ответов)? 

1. Изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества 

этажей, площади, объема) 

2. Расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несу-

щих строительных конструкций объекта капитального строительства 

3. Надстройка объекта капитального строительства 

4. Замена систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспе-

чения объектов капитального строительства или их элементов 

5. Замена отдельных элементов несущих конструкций на аналогичные или иные, улучшающие по-

казатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов 

 

6. Какие сведения включают в состав общих указаний, приводимых в составе общих данных по 

рабочим чертежам основного комплекта марки АР (выберите несколько вариантов правильных 

ответов)? 

1. класс конструктивной пожарной опасности здания; 

2. класс функциональной пожарной опасности здания; 

3. сведения о мероприятиях по антикоррозионной защите конструкций (при отсутствии основного 

комплекта рабочих чертежей марки AЗ); 

4. сведения о глубине промерзания. 

5. расчетный срок службы здания (сооружения). 

 

7. Какие мероприятия должны быть выполнены перед началом работ по сносу зданий (выберите 

вариант правильного ответа)? 

1. Оповещение органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

2. Обследование общего технического состояния 

3. Демонтаж элементов благоустройства 

4. Расторжение договоров с арендаторами 

 

8. В каком документе определяются начальный и конечный сроки выполнения работы (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

1. В договоре подряда 

2. В проекте производства работ 

3. В нормативно-правовом акте органа власти субъекта Российской Федерации  

4. В проекте организации строительства 

 

9. Какой критерий подлежит проверке при входном контроле рабочей документации (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

1. Комплектность 

2. Компетентность проектной организации 

3. Достоверность расчетов несущих конструкций 

4. Наличие положительного заключения экспертизы 

 

10. Что входит в понятие «этап строительства» (выберите несколько вариантов правильных отве-

тов)? 
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1. Строительство или реконструкция объекта капитального строительства из числа объектов капи-

тального строительства, планируемых к строительству, реконструкции на одном земельном участ-

ке, если такой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно 

2. Строительство или реконструкция части объекта капитального строительства, которая может 

быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно 

3. Строительство нескольких объектов капитального строительства на нескольких граничащих 

друг с другом земельных участках, если такие объекты, могут быть введены в эксплуатацию и 

эксплуатироваться автономно 

4. Строительство нескольких частей объекта капитального строительства, расположенных на не-

скольких граничащих друг с другом земельных участках, каждая из которых может быть введена в 

эксплуатацию и эксплуатироваться автономно 

5. Комплекс работ по подготовке территории строительства, снос зданий, сооружений, пере-

устройство инженерных коммуникаций 

 

11. Какой из перечисленных документов определяет состав проекта организации строительства 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию» 

2. СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» (с изменением 1)  

3. СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе про-

ектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» 

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

 

12. В процессе входного контроля рабочей документации проверяется… (выберите один правиль-

ный вариант продолжения текста)? 

1. Соответствие проектных технологических решений нормам технологического проектирования  

2. Соответствие рабочей документации утвержденным решениям в составе проектной документа-

ции 

3. Достоверность расчетных параметров проектных решений 

4. Наличие положительного заключения экспертизы  

 

13. В каких случаях проект производства работ должен разрабатываться в полном объеме в соот-

ветствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (выберите несколько вариантов пра-

вильных ответов)? 

1. При любом виде строительной деятельности на городской территории 

2. При любом строительстве на территории действующего предприятия 

3. При строительстве автомобильных дорог и транспортных объектов 

4. При строительстве в сложных природных и геологических условиях, а также при строительстве 

уникальных, особо опасных и технически сложных объектов 

 

 

14.  Каким минимальным требованиям должно соответствовать физическое лицо для включения 

сведений о таком лице в национальный реестр специалистов в области строительства (выберите 

несколько вариантов правильных ответов)? 

1. Наличие стажа работы на инженерных должностях не менее чем два года в организациях, вы-

полняющих все виды строительной деятельности 

2. Наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению подготовки в 

области строительства не менее чем десять лет или не менее чем пять лет, при условии прохожде-

ния независимой оценки квалификации 

3. Наличие трудового стажа по профессии на административных должностях не менее чем пять 

лет 
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4. Наличие высшего образования по специальности или направлению подготовки в области строи-

тельства 

 

15. В каких случаях разрешается использование новых материалов, изделий, конструкций, требо-

вания к которым НЕ регламентированы действующими государственными стандартами, техниче-

скими условиями и другими нормативными документами, без подтверждения их пригодности для 

применения в условиях строительства (выберите вариант правильного ответа)? 

1. Разрешается в любых случаях 

2. Разрешается к применению после подтверждения их пригодности для применения в условиях 

строительства объектов на территории РФ 

3. Разрешается при включении в спецификации в составе рабочей документации 

4. Разрешается по решению застройщика (технического заказчика) 

 

16. В какой предельный срок до начала подготовительных работ на площадке строительства 

должны быть составлены акты выноса в натуру и обследования трасс прокладки сетей инженерно-

технического обеспечения (выберите один вариант правильного ответа)? 

1. Не более, чем за 10 дней 

2. Не более, чем за 14 дней 

3. Не более, чем за 21 день 

4. Не более, чем за 1 месяц 

 

17. Каким документом определяется потребность строительной площадки в энергоресурсах, по-

требность и привязка городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий (выберите вариант 

правильного ответа)? 

1. Проектом организации работ 

2. Проектом организации строительства 

3. Проектом организации движения машин и механизмов на территории строительства 

4. Проектом видеонаблюдения на территории строительства 

 

18. При каком условии между участниками строительства, реконструкции, капитального ремонта 

и сноса может осуществляться электронное взаимодействие в виде обмена электронными доку-

ментами (выберите один вариант правильного ответа)? 

1. При подготовке проектной и рабочей документации в форме информационной модели 

2. При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и сносе, финансирование которого 

производится с привлечением средств федерального бюджета.  

3. При наличии у участников строительства соответствующего оборудования и программного 

обеспечения 

4. По требованию застройщика (технического заказчика) 

5. При наличии соглашений между участниками строительства 

 

19. Какие сведения  допускается НЕ размещать на информационном щите при въезде на строи-

тельную площадку при строительстве объекта капитального строительства непроизводственного 

назначения (выберите один вариант правильного ответа)? 

1. Наименование объекта 

2. Кадастровый номер земельного участка 

3. Наименование застройщика (технического заказчика) 

4. Наименование и контактные данные саморегулируемой организации лица, осуществляющего 

строительство 

 

20. В составе какой документации обосновывается потребность строительства в основных строи-

тельных машинах, механизмах (выберите вариант правильного ответа)? 
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1. В проекте благоустройства 

2. В проекте организации строительства 

3. В проекте организации дорожного движения 

4. В рабочей документации 

 

21. Какой критерий подлежит проверке при входном контроле рабочей документации (выберите 

вариант правильного ответа)? 

1. Комплектность 

2. Компетентность проектной организации 

3. Достоверность расчетов несущих конструкций 

4. Наличие положительного заключения экспертизы 

 

22. Каким образом определяется потребность в оборудовании, изделиях и материалах для ком-

плектования, подготовки и осуществления строительства (выберите один вариант правильного от-

вета)? 

1. По спецификациям в составе рабочей документации 

2. По фактическим размерам 

3. По заявкам подрядных организаций 

4. По ведомостям объёмов работ в проектной документации 

 

23. На каком чертеже указываются границы строительной площадки нелинейных объектов капи-

тального строительства (выберите несколько вариантов правильных ответов)? 

1. На строительном генеральном плане 

2. На схеме планировочной организации земельного участка 

3. На плане полосы отвода 

4. На чертеже планировки территории 

 

24. Как называется совокупность взаимосвязанных сведений, документов и материалов об объекте 

капитального строительства, формируемых в электронном виде на этапах выполнения инженер-

ных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, ре-

конструкции, капитального ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта капитального строитель-

ства (выберите один вариант правильного ответа)?  

1. Цифровая информационная модель объекта капитального строительства 

2. Информационная модель объекта капитального строительства 

3. Технологии информационного моделирования 

4. Инженерная цифровая модель местности 

5. Цифровая трехмерная модель 

 

25. Каким документом подтверждается квалификация работника, выполняющего работы на высо-

те (выберите один вариант правильного ответа)? 

1. Аттестатом о среднем (общем) образовании 

2. Свидетельством о повышении квалификации 

3. Документом о профессиональном образовании (обучении) 

4. Дипломом об участии в профессиональном конкурсе 

 

26. Каким образом следует выполнять выверку вертикальности санитарно-технических кабин (вы-

берите один вариант правильного ответа)? 

1. Выверяя грани двух взаимно перпендикулярных стен  

2. Выверяя вертикальность одного из углов 

3. Выверяя грани двух параллельных стен 

4. Выверяя положение дверных проемов блоков 
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27. В какой предельный срок до начала подготовительных работ на площадке строительства 

должны быть составлены акты выноса в натуру и обследования трасс прокладки сетей инженерно-

технического обеспечения (выберите вариант правильного ответа)? 

1. Не более, чем за 10 дней 

2. Не более, чем за 14 дней 

3. Не более, чем за 21 день 

4. Не более, чем за 1 месяц 

 

28. 161. Какое значение должно быть у минимальной прочности бетона при распалубке незагру-

женных монолитных горизонтальных конструкций при пролете свыше 6 м (выберите вариант пра-

вильного ответа)? 

1. Не менее 50% от проектной прочности 

2. Не менее 60% от проектной прочности 

3. Не менее 70% от проектной прочности 

4. Не менее 80% от проектной прочности 

5. Не менее 100% от проектной прочности 

 

29. Какого минимального размера должна быть толщина прокладки при штабелировании материа-

лов при наличии в них выступающих строповочных петель (выберите вариант правильного отве-

та)? 

1. Толщина прокладки должна не менее чем на 30 мм превышать высоту строповочных петель 

2. Толщина прокладки должна не менее чем на 20 мм превышать высоту строповочных петель 

3. Толщина прокладки должна не менее чем на 10 мм превышать высоту строповочных петель 

4. Толщина прокладки должна превышать высоту строповочных петель 

 

30. При какой предельной скорости ветра не допускаются работы на высоте без наряда-допуска 

при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью (выберите один вариант правиль-

ного ответа)? 

1. При скорости ветра от 10 м/с и более 

2. При скорости ветра от 15 м/с и более 

3. При скорости ветра от 20 м/с и более 

3. При скорости ветра от 25 м/с и более 

 

31. Каким методом допускается производить очистку опалубки и арматуры железобетонных мо-

нолитных конструкций от снега и наледи перед бетонированием (выберите вариант правильного 

ответа)? 

1. Сжатым воздухом 

2. Горячим паром 

3. Горячей водой 

4. Стальными щетками 

 

32.  При каких условиях допускается ходить по уложенной арматуре (выберите один вариант пра-

вильного ответа)? 

1. допускается по специальному настилу шириной не менее 0,6 м 

2. допускается при условии соединения арматуры сваркой 

3. допускается по переставным доскам, поддонам и т.п. 

4. не допускается при любых условиях 
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33. В составе документации, поступившей на строительную площадку, в составе проекта произ-

водства работ представлен строительный генеральный план. К какому виду относится представ-

ленная документация (выберите вариант правильного ответа)? 

1. Производственная 

2. Приемо-сдаточная 

3. Организационно-технологическая 

4. Исполнительная  

 

34. Какие ограничители должны устанавливаться на границах зон с постоянным присутствием 

опасных производственных факторов согласно Правилам по охране труда в строительстве (выбе-

рите один вариант правильного ответа)? 

1. Защитные ограждения 

2. Сигнальные ограждения 

3. Знаки безопасности 

4. Световые сигналы 

 

35. Какой компонент допускается добавлять в бетонную смесь в процессе транспортирования до 

потребителя (выберите один вариант правильного ответа)? 

1. Любые компоненты добавлять не допускается 

2. Вода 

3. Добавки 

4. Мелкий заполнитель 

5. Крупный заполнитель 

 

36. Каким документом определяется потребность строительной площадки в энергоресурсах, по-

требность и привязка городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий (выберите вариант 

правильного ответа)? 

1. Проектом организации работ 

2. Проектом организации строительства 

3. Проектом организации движения машин и механизмов на территории строительства 

4. Проектом видеонаблюдения на территории строительства 

 

37. Какую максимальную высоту и какое максимальное количество этажей может иметь объект 

индивидуального жилищного строительства (выберите вариант правильного ответа)? 

1. Количество надземных этажей не более чем четыре, высота не более 25 м 

2. Количество надземных этажей не более чем три, высота не более 20 м 

3. Количество надземных этажей не более чем два, высотой не более 15 м 

4. Количество надземных этажей не более чем один, высота не более 10 м 

 

38. В каком случае авторский надзор осуществляется в обязательном порядке (выберите один ва-

риант правильного ответа)? 

1. При строительстве опасных производственных объектов 

2. При строительстве объектов с бюджетным финансированием 

3. По решению лица осуществившего подготовку проектной документации 

4. При строительстве мостов и тоннелей 

 

39. Если при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено 

осуществление государственного строительного надзора, кем осуществляется федеральный госу-

дарственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) (выберите один вариант правиль-

ного ответа)? 

1. Территориальным органом Роспотребнадзора 
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2. Органом государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

3. Органом государственного строительного надзора 

4. Органом государственного природоохранного контроля 

 

40. В каком случае должен выполняться повторный контроль за выполнением работ, которые ока-

зывают влияние на безопасность объекта капитального строительств, если выполнение последу-

ющих работ, должно быть начато более чем через шесть месяцев со дня окончания проведения со-

ответствующего контроля (выберите вариант правильного ответа)? 

1. В случае, установленном распорядительным актом застройщика (технического заказчика) 

2. В случае, установленном договором на проведение авторского надзора 

3. В случае получения подрядчиком предписания органа государственного надзора 

4. В любом случае 

 

 

41. При каком виде контроля проверяется соответствие границ строительной площадки на строи-

тельном генеральном плане установленным сервитутам (выберите вариант правильного ответа)? 

1. При входном контроле проектной документации 

2. При входном контроле рабочей документации 

3. При геодезическом контроле 

4. При операционном контроле 

 

42. Каким способом разрешается разработка грунта в непосредственной близости от действующих 

подземных коммуникаций (выберите вариант правильного ответа)? 

1. С использованием землеройной машины 

2. При помощи лопат, без помощи ударных инструментов 

3. С использованием пневмоинструмента 

4. Струей воды под напором 

 

43. На какое расстояние от стены должны выступать козырьки входов в строящиеся здания (выбе-

рите вариант правильного ответа)? 

1. Не менее чем на 2,0 м 

2. Не менее чем на 1,8 м 

3. Не менее чем на 1,5 м 

4. Не менее чем на 1,2 м 

 

44. В каком случае при планировании работ в местах расположения действующих подземных 

коммуникаций и сооружений следует уведомлять органы местного самоуправления (выберите ва-

риант правильного ответа)? 

1. В любом случае 

2. В случае производства работ в населенных пунктах 

3. В случае неявки и не уведомления об отсутствии на месте работ от организации, эксплуатиру-

ющей коммуникации и сооружения 

4. В случае предписания органа государственного строительного надзора 

 

45. Какое определение соответствует термину «критический дефект» при выполнении строитель-

но-монтажных работ (выберите один вариант правильного ответа)? 

1. Дефект, при наличии которого существенно ухудшаются эксплуатационные характеристики 

строительной продукции 

2. Дефект, при наличии которого существенно ухудшается долговечность строительной продук-

ции 
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3. Дефект, выявленный при инструментальном контроле, и подлежащий проверке на условия 

прочности и устойчивости расчётными методами. 

4. Дефект, при наличии которого здание, сооружение, его часть или конструктивный элемент 

функционально непригодны, дальнейшее ведение работ по условиям прочности и устойчивости 

небезопасно либо может повлечь снижение указанных характеристик в процессе эксплуатации 

 

46. Какие приемочные (окончательные) испытания напорных трубопроводов всех классов осу-

ществляются строительно-монтажной организацией (выберите вариант правильного ответа)? 

1. На максимальное и минимальное давление 

2. На прочность и герметичность 

3. На соответствие проектным параметрам 

4. На грунтовые условия 

 

47. На какие здания, строения сооружения общей площадью 50 кв. метров и более НЕ распростра-

няются требования энергетической эффективности (выберите вариант правильного ответа)? 

1. Малоэтажные жилые дома 

2. Сблокированные жилые дома с количеством надземных этажей не более двух 

3. Культовые здания, строения и сооружения 

4. Складские здания 

5. Здания и сооружения, строительство которых осуществляется в особых экономических зонах 

 

48. Какое значение температуры основания должно быть в зимнее время при укладке бетонной 

смеси без противоморозных добавок (выберите вариант правильного ответа)? 

1. Не менее -5 градусов 

2. Не менее +5 градусов 

3. Не менее 0 градусов 

3. Не менее +4 градусов 

 

49. В каком случае для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию необходим акт приемки объекта капитального строительства (вы-

берите вариант правильного ответа)? 

1. В случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного 

подряда 

2. Не требуется в любом случае 

3. В случае осуществления строительства, реконструкции здания, сооружения застройщиком с 

привлечением денежных средств участников долевого строительства 

4. Требуется в любом случае 

 

50. Какие параметры должны быть определены в Решении о консервации объекта (выберите не-

сколько вариантов правильных ответов)? 

1. Размер средств затраченных на возведение объекта 

2. Сроки разработки технической документации, необходимой для проведения работ по консерва-

ции объекта 

3. Сроки проведения работ по его консервации 

4. Размер средств на проведение работ по консервации объекта 

 

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов тео-

ретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске 

(отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена 
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№ 

задания 

Правильные варианты ответа, модельные ответы 

и (или) критерии оценки 

Вес или баллы, начис-

ляемые за правильно 

выполненное задание 

1  1 балл  

2  1 балл  

3  1 балл  

4  1 балл  

5  1 балл  

6  1 балл  

7  1 балл  

8  1 балл  

9  1 балл  

10  1 балл  

11  1 балл  

12  1 балл  

13  1 балл  

14  1 балл  

15  1 балл  

16  1 балл  

17  1 балл  

18  1 балл  

19  1 балл  

20  1 балл  

21  1 балл  

22  1 балл  

23  1 балл  

24  1 балл  

25  1 балл  
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26  1 балл  

27  1 балл  

28  1 балл  

29  1 балл  

30  1 балл  

31  1 балл  

32  1 балл  

33  1 балл  

34  1 балл  

35  1 балл  

36  1 балл  

37  1 балл  

38  1 балл  

39  1 балл  

40  1 балл  

41  1 балл  

42  1 балл  

43  1 балл  

44  1 балл  

45  1 балл  

46  1 балл  

47  1 балл  

48  1 балл  

49  1 балл  

50  1 балл  

 

Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соответствии со спе-

цификацией. Вариант соискателя содержит 50 заданий. Баллы, полученные за выполненное зада-
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ние, суммируются. Максимальное количество баллов – 50.  

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения 

набранной суммы баллов от 36 и более. 

 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена: 
 

 

12.1. Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или 

модельных условиях (задание №1):  

 

Трудовая функция:  

ТФ 3.3.1, код С/01.7. Подготовка к строительству объекта капитального строительства; 

Трудовые действия: 

ТД к С/01.7. Организация и проведение входного контроля проектной, рабочей и организа-

ционно-технологической документации на строительство объекта капитального строительства 

(при ее наличии), проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства;  

Необходимые умения: 

У к С/01.7 Проверять наличие необходимых согласований, комплектность и достаточность 

объема технической информации в представленной проектной, рабочей и организационно-

технологической документации для строительства объекта капитального строительства, проекте 

организации работ по сносу объекта капитального строительства (при его наличии) 

 

Задание №1: В целях определения достаточности объёма технической информации в прила-

гаемом чертеже строительного генерального плана для объекта капитального строительства, рас-

положенного на городской территории: 

1. Выявите нарушения и недостатки в восьми выделенных и пронумерованных зонах. 

2. Поставьте отметку для всех зон, в которых имеются нарушения или недостатки. Ответы 

запишите рукописным текстом в таблицу: 

 

 

N зоны  Зона имеет нарушения или недостатки 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  
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Cтроительный генеральный план строительства 
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Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: помещение, площадью не менее 20 м2, листы формата А4, 

шариковая ручка; 

  максимальное время выполнения задания: 30 мин. 

 

Критерии оценки 

 

N зоны Зона имеет нарушения или недостатки 

Баллы, начисля-

емые за пра-

вильный ответ 

1  1 балл 

2  1 балл 

3  1 балл 

4  1 балл 

5  1 балл 

6  1 балл 

7  1 балл 

8  1 балл 

 

Положительное решение об успешном выполнении задания принимается при условии 

достижения набранной суммы 6 баллов. 

 

 

Правила обработки результатов практической части экзамена:  

 
Практический этап экзамена включает 2 задания, и считается пройденным при правильном 

выполнении экзаменуемым одного или двух практических заданий. 

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и приня-

тия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к 

квалификации:  
 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к 

квалификации по квалификации – Главный инженер проекта (специалист по организации 

строительства) (7 уровень квалификации) принимается при условии выполнения теоретиче-

ской части (минимум 36 вопросов) и выполнения практического задания в соответствии с 

критериями и модульными ответами. 

 

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных 

при подготовке комплекта оценочных средств: 
 

1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

(ред. на 24.07.2023) 

2. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объ-

ектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 29.12.2022) 

3. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 04.08.2023) 
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4. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

04.08.2023) 

5. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 24.07.2023) 

6. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 

02.07.2021) 

7. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 

04.08.2023) 

8. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» (ред. от 14.07.2022) 

9. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (ред. от 13.06.2023) 

10. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

11. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"(ред. 

от 04.08.2023) 

12. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий тру-

да"(ред. от 24.07.2023) 

13. Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации» (ред. от 04.08.2023) 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.1997 № 1636 (ред. от 

15.02.2017) «О Правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, 

конструкций и технологий для применения в строительстве» 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 324 (ред. от 

18.05.2023) «Об утверждении Положения о Федеральной службе по труду и занято-

сти» 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (ред. от 

06.05.2023) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содер-

жанию» 

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О поряд-

ке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, рекон-

струкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» (вместе с 

«Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строитель-

ства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства) 

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2011 № 802 (ред. от 

14.04.2022) «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального 

строительства» 

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1452 (ред. от 

15.04.2022) «О мониторинге цен строительных ресурсов» 

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 509 «Об 

утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сно-

су объекта капитального строительства» 

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 

24.10.2022) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Феде-

рации» 
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22. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 № 331 «Об уста-

новлении случаев, при котором застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обес-

печивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) ли-

цом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечи-

ваются формирование и ведение информационной модели объекта капитального 

строительства» 

23. Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1087 «Об утверждении Положения 

о федеральном государственном строительном надзоре» (ред. от 23.12.2021) 

24. Постановление Правительства РФ от 01.12.2021 № 2161 № «Об утверждении общих 

требований к организации и осуществлению регионального государственного строи-

тельного надзора, внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2021 г. № 1087 и признании утратившими силу некоторых ак-

тов Правительства Российской Федерации» (ред. от 30.03.2023) 

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об 

утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и 

единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2020г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-

сийской Федерации 

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 «О по-

рядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (вместе 

с «Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны тру-

да») (ред. от 30.12.2022) 

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2022 № 881 «Об осу-

ществлении замены и (или) восстановления несущих строительных конструкций объ-

екта капитального строительства при осуществлении капитального ремонта зданий, 

сооружений» 

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.12.2022 № 2357 «О вне-
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32. Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 175/пр (ред. от 02.03.2022) «Об утвержде-
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(или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, включенного в пе-
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определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремон-
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стов, порядка внесения изменений в национальные реестры специалистов, оснований 

для отказа во включении сведений о физическом лице в соответствующий националь-
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пути и выходы» 

72. СП 16.13330.2017. Свод правил Актуализированная редакция СНиП II-23-81* «Сталь-
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